

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2010

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 3	PR 3+000	PR 4+000	MAROLETTE	2	Déplacement assainissement eau potable	Alternat par feux	23/08/2010	10/09/2010
RD 3	PR 2+950	PR 3+00	MAROLETTE	2	Plantation poteaux pour déplacement poste H61, les marettes	Alternat par feux	30/08/2010	03/09/2010
RD 4	PR 13+000	PR 13+450	AVESSE	2	Enfouissement des réseaux	Alternat	26/07/2010	24/09/2010
RD 8	PR 17+135	PR 14+415	PARCE SUR SARTHE	2	Pose réseau électrique BTA	Alternat par feux	23/08/2010	03/09/2010
RD 23	PR 5+610	PR 5+830	VOIVRES LES LE MANS	2	Pose réseau EAP	Limitation de vitesse - stationnement et dépassement	30/08/2010	17/09/2010
RD 34	PR 28+280	PR 28+460	VANCE	2	Enfouissement de réseaux	Route barrée en agglomération	23/08/2010	19/09/2010
RD 41	PR 12+190	PR 12+250	NOYEN SUR SARTHE	2	Aménagement du parking du collège Marcel Pagnol	Alternat par feux	05/07/2010	04/09/2010

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2010

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 43	PR 4+620	PR 4+750	AVESSE / CHEVILLE	2	Réparation ouvrage d'art	Route barrée Déviation	23/08/2010	30/10/2010
RD 47	PR 0+000	PR 3+500	SAINT PAVACE/NEUVILLE	2	Réparation de la chaussée	Alternat déviation	23/08/2010	3+500
RD 55 bis	1+129 2+120	1+180 2+140	VIVOIN		Assainissement	Alternat par feux	30/08/2010	24/09/2010
RD 55 bis	Agglo		MARESCHE	2	Pose de conduite d'assainissement	Déviation	31/07/2010	10/09/2010
RD 56	Agglo		FYE		Enfouissement de réseaux rue G-hobey	Alternat par feux ou panneaux B15/C18	15/05/2010	30/09/2010
RD 56			FYE		Enrobé définitif sur chaussée	Alternat feux tricolores	21/07/2010	31/10/2010
RD 57	PR 2+730	PR 8+710	PARCE SUR SARTHE LOU	2	Déviation de la circulation pour les véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes (sauf transports scolaires)	Déviation	21/01/2010	03/10/2010

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2010

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 76	PR 16+020	PR 18+900	VAAS	2	Dépollution pyrotechnique ETMAT	Déviations: sens Vaas - Aubigné Racan : RD 30 et RD 122 sens Aubigné Racan - Vaas : RD 194 et RD 305	16/08/2010	31/08/2010
RD 79 RD 24 RD 4			AUVERS LE HAMON	2	Epreuve sportive	Déviations	10/08/2010 début après-midi	
RD 120	PR 1+800	PR 1+850	SEGRIE	2	Construction ligne HTA carrière GEMEX	Alternat par feux	27/07/2010	17/09/2010
RD 144	PR 8+850	PR 8+950	TELOCHE	2	Entretien d'ouvrage d'art	circulation interdite	30/08/2010	10/09/2010
RD 306			SABLE SUR SARTHE	2	Pose de banderolles par la ville de Sablé-sur-Sarthe sur la déviation	Alternat	31/08/2010	01/09/2010
RD 311	PR 2+1555	PR 2+1618	SAINT LONGIS	2	Travaux de déplacement de tapis d'enrobé dans le giratoire	Alternat manuel	30/08/2010	03/09/2010
RD 323	PR 19+150	PR 19+250	ECOMMOY	2	Entretien d'ouvrage d'art	Alternat par feux	23/08/2010	03/09/2010
RD 300	OR 27+180	PR 27+360	BALLON	2	Aménagement d'un giratoire	alternat par feux	30/08/2010	29/10/2010
RD 301	PR 10+200	PR 16+500	SAVIGNE L'EVEQUE/SILLE	2	Enduit d'usure	Alternat manuel	23/08/2010	05/09/2010
RD 309	PR 42+365	PR 42+675	LOUPLANDE	2	Restructurations des réseaux AEP, EU et EP	Alternat par feux et déviation locale	23/08/2010	20/09/2010

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2010

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 323	PR 5+875	PR 7+500	LA FERTE BERNARD	2	Construction giratoire	Déviation	05/07/2010	30/11/2010
RD 323	PR 5+875	PR 7+500	LA FERTE BERNARD	2	Construction giratoire	Déviation	05/07/2010	30/11/2010
RD 338	Agglo		SAINT PATERNE - ARCON	1	Requalification de la RD 338 à Arçonay	Déviation	01/03/2010	01/09/2010