

**ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 22 AU 29 JANVIER 2012**

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
<b>RD 5</b>	4+388	6+137	SAINT REMY DE SILLE	2	Aménagement d'une voie verte	Alternat par feux de chantier	19/12/2011	30/03/2012
<b>RD 5</b>	4+388	4+700	SAINT REMY DE SILLE	2	Enfouissement de réseau basse tension	Alternat par feux de chantier	11/01/2012	10/02/2012
<b>RD 5</b>			Agglomération de SAINT REMY DE SILLE	2	Travaux poste cyclable	Alternat par feux de chantier	20/12/2011	15/03/2012
<b>RD 1</b>	23+774	30+543	BERFAY CONFLANS SUR ANILLE	2	Curage de fossés	Alternat manuel par piquets k10	23/01/2012	10/02/2012
<b>RD 8</b>	0+000	0+200	LA FONTAINE SAINT MARTIN	2	Aménagement d'un giratoire à l'intersection des RD 323/32 et 8	Déviation	1 mois entre le 02/11/2011	et le 10/02/2012
<b>RD 24</b>	18+019	18+100	PRECIGNE	2	Enfouissement de réseaux	Déviation	16/01/2012	24/02/2012
<b>RD 28</b>			En agglomération LA QUINTE	2	Réhabilitation des réseaux eau potable, assainissement et eaux pluviales	Déviation poids lourds	24/10/2011	28/02/2012
<b>RD 28</b>	6+735	6+745	LA QUINTE	2	Branchement électrique	Alternat par feux de chantier	2 jours entre le 23/01/2012	et le 27/01/2012
<b>RD 28</b>	5+500	7+200	LA QUINTE	2	Réhabilitation des réseaux eau potable, assainissement et eaux pluviales	Déviation	02/11/2011	23/03/2012
<b>RD 32</b>	0+000	0+200	LA FONTAINE SAINT MARTIN	2	Aménagement d'un giratoire à l'intersection des RD 323/32 et 8	Déviation	1 mois entre le 02/11/2011	et le 10/02/2012

**ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 22 AU 29 JANVIER 2012**

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
<b>RD 34</b>	14+850	15+230	TRESSON	2	Réfection réseaux AEP	Déviation	04/01/2012	03/02/2012
<b>RD 36</b>	3+800	4+500	PREVAL	2	Enfouissement de réseaux	Alternat par feux de chantier	09/01/2012	27/01/2012
<b>RD 57</b>	1+1260	1+1300	LE BAILLEUL	2	Création d'un accès	Alternat par feux de chantier	16/01/2012	27/01/2012
<b>RD 58</b>	8+233	14+142	VANCE - COGNERS - SAINTE CEROTTE	2	Curage de fossés - dérasement	Alternat manuel par piquets k10	09/01/2012	03/02/2012
<b>RD 62</b>	4+058	4+200	en agglomération de BEAUMONT SUR DEME	2	Travaux d'électrification rurale	Déviation	04/01/2012	31/01/2012
<b>RD 67</b>	11+770	12+100	MEZIERES SUR PONTTHOUIN	2	Levage support béton	Alternat par feux de chantier	09/01/2012	13/02/2012
<b>RD 76</b>	18+210	19+270	VAAS		Réalisations de giratoires	Déviation	10/01/2012	29/06/2012
<b>RD 77</b>	11+350	11+960	SAINT BIEZ EN BELIN	2	Inspection et réhabilitation des réseaux d'assainissement	Alternat par feux de chantier	23/01/2012	23/02/2012
<b>RD 98</b>	16+610	17+150	LAVARE	2	Extension du réseau EU	Déviation	09/01/2012	03/02/2012

**ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 22 AU 29 JANVIER 2012**

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
<b>RD 108</b>	9+070	9+250	FYE	2	Alimentation basse tension	Alternat par feux de chantier	23/01/2012	23/02/2012
<b>RD 109</b>			En agglomération de SAINT VINCENT DES MONTS	2	Relèvement des regards d'assainissement	Alternat par feux de chantier	17/01/2012	24/01/2012
<b>RD 112 bis</b>	2+086	2+088	SOUGE LE GANELON	2	Tranchée en traversée de chaussée pour pose d'une canalisation d'irrigation	Alternat par feux de chantier	2 jours entre le 23/01/2012	et le 27/01/2012
<b>RD 126</b>	0+000	10+100	MELLERAY - GREEZ SUR ROC - SAINT ULPHACE	2	Curage de fossés	Déviation	09/01/2012	24/02/2012
<b>RD 128</b>	0+250	1+230	CONGE SUR ORNE	2	Implantation de supports ERDF	Alternat par feux de chantier	16/01/2012	20/02/2012
<b>RD 134</b>	9+176	9+200	PRECIGNE	2	Enfouissement des réseaux	Déviation	16/01/2012	24/02/2012
<b>RD 200</b>	3+000	3+430	ASSE LE BOISNE	2	Travaux électriques sur réseaux haute et basse tension	Alternat par feux de chantier	16/01/2012	15/02/2012
<b>RD 212</b>	15+340	15+380	SPAY	2	Aménagement d'un chemin piéton	Alternat par feux de chantier	03/01/2012	03/02/2012
<b>RD 213</b>	7+180	7+190	PARIGNE LE POLIN	2	Pose canalisation de transfert	Alternat par feux de chantier	09/01/2012	27/01/2012
<b>RD 229</b>	1+150	1+240	LA SUZE SUR SARTHE	2	Chargement de grumes	Alternat manuel par piquets K10	26/01/2012	07/02/2012

**ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU 22 AU 29 JANVIER 2012**

Axe concerné					Nature des travaux	Mode d'exploitation	Dates prévisionnelles	
Voie n°	Origine	Extrémité	Commune	Sens			Début	Fin
RD 242	2+420	2+726	LA BAZOGE	2	Tirage de câbles	Alternat manuel par piquets K10	23/01/2012	03/02/2012
RD 251	0+787	0+807	ROEZE SUR SARTHE	2	Branchement électrique	Alternat par feux de chantier	1 jour entre le 23/01/2012	et le 27/01/2012
RD 273	0+000	0+900	LA FERTE BERNARD	2	Réfection de 3 giratoires et chaussées	Alternat par feux ou piquets K10 et déviation	05/01/2012	30/03/2012
RD 302	22+600	23+200	DOLLON	2	Enfouissement de réseaux	Alternat par feux de chantier	21/11/2011	27/01/2012
RD 304			en agglomération de SILLE LE GUILLAUME	2	Travaux de réseaux et de voirie	Déviations	27/09/2011	28/02/2012
RD 311	18+278 20+866 21+888 22+834	20+730 21+888 22+272 23+504	SAINTE RIGOMER DES BOIS LE CHEVAIN SAINT PATERNE	2	Enterrage PEHD pour passage de fibre optique	Alternat par feux de chantier	05/12/2011	03/02/2012
RD 323	5+850	5+950	LA FERTE BERNARD	2	Réfection de 3 giratoires et chaussées	Alternat par feux ou piquets K10 et déviation	05/01/2012	30/03/2012
RD 323	77+800	78+800	LA FONTAINE SAINT MARTIN	2	Aménagement d'un giratoire à l'intersection des RD 323/32 et 8	Alternat manuel par piquets k10	26/09/2011	10/02/2012
RD 323	88+444	89+700	CLERMONT CREANS		Remise à niveau de chambres France Télécom	Alternat par feux de chantier	09/01/2012	03/02/2012